

# PLANNING LABORAMA 2023 FCS

Palais 3 le 16 & 17/03

Horaire:

16/03 09h30 à 16h30 - 16u30 - 18u30 Netwerk Drink > Foyer Paleis 3 fin à 21h00  
17/03 09h30 à 16h00

Montage : à partir du 14/03

Pose tapis 13/03 – à 18h00 – placement des dalles tapis

Locaux et secrétariat + WC du secrétariat nettoyage a partir 14/03

Lokaal 311(security)

Lokaal 312 (Hostessen + comedians (16/03))

Lokaal 313 + keuken (organisatie)

Zaal 321 (Analis) – 16/03 NM

Nettoyage : Le 15/03: à 22h00

Enlèvement des déchets.

Nettoyage des vitres des portes d'entrée.

Nettoyage du hall d'entrée.

Nettoyage du secrétariat.

Balayage des extérieurs + vidanges poubelles oranges autour du palais.

Mise de support poubelles.

Le 16/03: entre 08h00 et 10h00 : contrôle

Le 16/03: 21h00

Évacuation des déchets dans les allées.

Nettoyage du secrétariat.

Nettoyage du hall d'entrée.

Aspiration des tapis d'allées.

Vidange supports poubelles

Nettoyage extérieur + vidanges poubelles oranges

Le 17/03 : entre 08h00 et 10h00 : contrôle

Le 18/03/11: 16h00

Nettoyage de sortie avant 24h00

Nettoyage du hall d'entrée à l'eau

Balayage des extérieurs + vidange de poubelles orange.

Passage auto laveuse

Attention : Placement de poubelles près des stands – Voir madame Panis.

Placement de 2 supports auprès des portes d'entrée.

Placement de container rolls près des restaurant

**Permanence : 16 & 17/03 de 11h00 à 15h00 Confirmer**